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Venerdi 2 Marzo 2018 prima mattinata
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Il rilievo del profilo di accumulo al piede della frana evidenzia, confrontato con la sezione originaria, la totale
invasione della sezione del fiume Reno che ormai scorre, in destra idraulica, sopra alla scogliera di protezione
del rilevato ferroviario.

Sezione Frana di Marano 6 Marzo 2018 su profilo originario
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I lavori di Somma Urgenza a salvaguardia della pubblica incolumita, della importante infrastruttura
ferroviaria ed, in particolare, quelli per scongiurare o, quantomeno, contenere la formazione di un
lago effimero molto pericoloso per le infrastrutture a valle, sono immediatamente iniziati nella tarda
mattinata del giorno 2 Marzo.
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Al briefing, tenutosi presso il centro operativo dell’Agenzia di Protezione Civile Regionale venerdi
9 Marzo, viene comunicato larrivo di una perturbazione particolarmente intensa e di un
conseguente possibile evento di piena per il fine settimana. Dal pomeriggio dello stesso giorno si
aumenta ulteriormente la forza lavoro ed ininterrottamente con turni H24 si continua a contrastare
I’avanzamento del movimento gravitazionale. Le intensissime piogge del sabato e della domenica
su tutto I'alto bacino del fiume Reno formano un evento di piena che nel pomeriggio della
domenica (11marzo) arriva a poco meno di un metro dalla linea della RFI. L’allargamento della
sezione ha pero permesso di contenere i danni ad un limitato tratto della scarpata ferroviaria.
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I lavori che hanno permesso il passaggio dell’onda di piena sono rappresentati nel profilo del 13/03/18.
La sovrapposizione con le precedenti sezioni evidenzia la disposizione degli imbancamenti realizzati al
fine di non modificare sostanzialmente il piede di frana pur risezionando il corso d’acqua.

Sezione Frana di Marano 13 Marzo 2018
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I lavori di risezionamento sono proseguiti fino a realizzare I'attuale profilo ritenuto il massimo
compromesso per garantire una sezione di deflusso che permetta il transito di una portata di almeno
370/400 mc/s, senza modificare sostanzialmente il piede di accumulo del movimento franoso. La
portata indicata con l'attuale sezione defluisce con quote tali da non superare il vecchio muro in
pietrame a protezione del rilevato ferroviario. Si evidenzia, comunque, la notevole differenza con
I'originaria sezione che garantiva il transito della portata duecentennale pari a 855 mc/s.
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Nella sezione é rappresentato I'attuale stato di fatto e I'ipotesi progettuale per garantire il transito
della piena duecentennale con almeno un franco di due metri dal piano ferroviario. Anche in questo
caso é da ricercare il giusto compromesso tra la messa in sicurezza del rilevato e la possibilita di
arretrare il piede di frana dopo i lavori di consolidamento della stessa. Si pu6 notare I'eliminazione
della scogliera a protezione della linea ferroviaria che potra essere nuovamente realizzata solo con
« tecnologie che non impegnino la sezione idraulica del flume Reno.
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